

標準様式例 6－2

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年4月16日
契 約 業 者 名	J R 九州コンサルタンツ株式会社
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目 1 番 1 4 号
役 務 の 名 称	令和 6 年度九州新幹線建設局長崎鉄道建設所発注者支援業務（A）
役 務 場 所	長崎県諫早市、長崎市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	主任技術者及び技術員の令和 5 年度単価を令和 6 年度単価に見直した。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年4月1日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	54,450,000 円（税込み）
変 更 金 額	＋ 3,355,000 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	57,805,000 円（税込み）
変 更 理 由	当機構が公表した「「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」及び「令和6年3月から適用する設計業務等委託技術者単価」の運用に係る特例措置等について（お知らせ）」の内容を受け、受注者より請負代金額の変更の協議の請求があったため、変更契約を締結するもの。