

(第 回(最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年5月17日
契 約 業 者 名	サンコーコンサルタント（株）
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸 1－8－9
役 務 の 名 称	九州新幹線（西九州）、45k2・65k3間給配水設備詳細設計3
役 務 場 所	長崎県諫早市、長崎市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	1. 減濁水設備詳細設計の数量変更 2. 現地測量及び減濁水設備詳細設計の追加 3. 設計打合わせ等の数量変更
履 行 期 間 （ 自 ）	令和 3 年 4 月 2 日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和 6 年 5 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 8， 8 4 2， 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 2 4， 6 4 0， 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 3， 4 8 2， 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1. 設計精査による減濁水設備詳細設計の数量変更。 2. 関係者との協議による現地測量及び減濁水設備詳細設計の追加。 3. 上記に伴う設計打合わせ等の数量変更。