

(第 2 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 3 日
契 約 業 者 名	(株) 福山コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市博多区博多駅東 3 - 6 - 1 8
役 務 の 名 称	北海道新幹線、八雲・長万部地区付帯設備詳細設計他
役 務 場 所	ー
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
履 行 期 間 (自)	令和 3 年 1 2 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 9, 2 2 5, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 7, 1 3 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 6, 3 6 4, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1. 設計の進捗により、明かり区間（塩害地区）用の路盤鉄筋コンクリートの設計計算及び標準配筋図の修正設計を要する。 上記に伴い、路盤 RC 修正設計の追加を要する。 上記 1. により工期延伸を要する。 旧完了期限：令和 6 年 5 月 31 日 新完了期限：令和 6 年 9 月 30 日 延伸期間 ： 4 箇月