

(第 2 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 4 日
契 約 業 者 名	H R S (株)
契 約 業 者 の 住 所	北海道小樽市勝納町 8 - 3 9
役 務 の 名 称	北海道新幹線、八雲地区水文調査R4(A)
役 務 場 所	北海道二世郡八雲町
業 種 区 分	地質調査業務
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
履 行 期 間 (自)	令和 4 年 4 月 2 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 5 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 9 , 2 2 4 , 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 , 3 4 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 0 , 5 6 5 , 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況並びに地元住民・八雲町との協議により、春日地区における水質分析の追加を要する。これに伴い、関連工種の単価改定および数量増減を要する。 2. 1 に伴い、観測孔の設置を要する。これに伴い、関連工種の新設を要する。 3. トンネル工事の進ちょくにより、観測地点の追加を要する。これに伴い、河川流量調査B、水質調査 B、観測データ解析の数量増減を要する。 4. 現地の状況により、観測地点の追加を要する。これに伴い、河川流量調査 C、水質調査E の数量増減を要する。 5. 現地の状況により、観測箇所の数量精査を要する。これに伴い、河川流量調査 A、河川流量調査 B、地下水位観測 B、水質調査 A、水質調査 C の数量増減を要する。 6. 現地の状況により YA-K-1 の自記水位計の移設を要する。これに伴い自記水位計の設置及び撤去の単価改定を要する。 7. 現地の状況により、YA-I-29 および H29-9-2 において自記水位計の交換を要する。これに伴い、関連工種の単価改定を要する。 8. 上記 1～7 に伴い、間接調査費（熊ハンター）及び解析等調査費の数量増減及び単価改定を要する。