

(第 2 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6 年 5 月 2 4 日
契 約 業 者 名	H R S（株）
契 約 業 者 の 住 所	北海道小樽市勝納町 8－3 9
役 務 の 名 称	北海道新幹線、八雲地区水文調査R4(B)
役 務 場 所	北海道二海郡八雲町
業 種 区 分	地質調査業務
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
履 行 期 間　（ 自 ）	令和　4 年 4 月 2 8 日
履 行 期 間　（ 至 ）	令和　6 年 5 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 4，7 0 4，0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 6 7 1，0 0 0 円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 5，3 7 5，0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、観測箇所の数値精査を要する。 これに伴い、河川流量調査 A、河川流量調査 B、地下水位観測 A、地下水位観測 B、水質調査 E-4、観測データ解析の数値増減を要する。 2. 上記に伴い、間接調査費及び解析等調査費の数値増減を要する。 3. 現地の状況により、自記水位計の設置を要する。 これに伴い、自記水位計交換の単価改定を要する。 4. 現地の状況により、対策土受入地の降雨浸透量調査を要する。 これに伴い、降雨量調査の単価改定を要する