

(第 3 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 7 日
契 約 業 者 名	サンコーコンサルタント株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸 1 - 8 - 9
役 務 の 名 称	九州新幹線（西九州）、武雄温泉・長崎間農作物日陰調査他
役 務 場 所	佐賀県武雄市、嬉野市、長崎県東彼杵郡東彼杵町、大村市、諫早市、長崎市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載の通りに変更。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和 4 年 1 月 6 日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和 6 年 9 月 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 7, 4 5 5, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 2, 6 8 4, 0 0 0 円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 0, 1 3 9, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により農作物日陰補償の追加を要する。 2. 上記 1 に伴い、中間打合せ回数の数量変更を要する。 3. 上記 1 及び 2 に伴い、旅費交通費及び材料費の追加を要する。