

(第 6 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 1 7 日
契 約 業 者 名	(一社) 日本鉄道技術協会
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸 1 - 2 8 - 6
役 務 の 名 称	北海道新幹線、新函館北斗・札幌間冬季対策に関する技術検討R3
役 務 場 所	-
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
履 行 期 間 (自)	令和 3 年 8 月 1 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 6 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 4 , 4 9 0 , 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	- 3 , 8 5 0 , 0 0 0 円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 0 , 6 4 0 , 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1.数量精査に伴い、委員会業務費の数量減を要する。 2.製本作業の精査に伴い、報告書印刷製本費の変更を要する。