

(第 1 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 2 日
契 約 業 者 名	日本シビックコンサルタント（株）
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町 4 - 2
役 務 の 名 称	八雲鉄道建設所発注者支援業務R6（B）
役 務 場 所	北海道二世郡八雲町
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
履 行 期 間 （ 自 ）	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 4 , 3 0 0 , 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 , 3 8 9 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 9 , 6 8 9 , 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	令和6年度設計業務委託等技術者単価並びに公共工事設計労務単価が令和6年3月より適用されたことに伴い、受注者より契約書第58条に基づき請負代金額の変更の請求協議があったことから、「令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置について（通知）（令和6年2月27日付）」に基づき、請負代金額の変更を行う。