

(第 8 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6 年 7 月 4 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ（株）
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町 3 － 2 2
役 務 の 名 称	北海道新幹線、国縫川橋りょう外1箇所詳細設計他
役 務 場 所	
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
履 行 期 間 （ 自 ）	平成　3 1 年 3 月 1 9 日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和　6 年 1 2 月 1 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 4 4， 9 3 0， 8 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 5， 5 8 8， 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	8 5 0， 5 1 8， 8 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1.設計の進捗により、新青森起点222km280m～247km405m（25km125m）におけるロングレール軸力計算の新設を要する。 2.上記 1 の新設に伴い、履行期間延伸を要する。 旧履行期限：令和6年　7 月 1 8 日 新履行期限：令和6年 1 2 月 1 8 日　（+ 5 箇月）