

(第 10 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 2 2 日
契 約 業 者 名	(株) 千代田コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田須田町 2 - 6
役 務 の 名 称	北海道新幹線、新八雲（仮称）駅外2箇所詳細設計他
役 務 場 所	
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
履 行 期 間 (自)	平成 3 1 年 3 月 2 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1, 0 3 9, 2 0 9, 4 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 8 6, 1 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1, 1 2 5, 3 3 9, 4 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1. 建築・機械の設計条件変更により、新八雲駅高架橋 R3 の軌道階スラブ開口の修正を要する。 2. 追加地質調査結果により、新八雲駅高架橋 P2～P4 は再設計を要する。 3. 設計条件の変更に伴い、立岩保守用斜路については再設計を要する。 4. 事由 3 に伴い、立岩 BL R2 においては再設計を要する。 5. 事由 1～4 により、履行期間の変更を要する。