

(第 10 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年8月7日
契 約 業 者 名	株式会社復建エンジニアリング
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋堀留町 1 - 1 1 - 1 2
役 務 の 名 称	北陸新幹線、加賀トンネル入口付近法面工詳細設計他
役 務 場 所	石川県加賀市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
履 行 期 間 (自)	令和元年5月16日
履 行 期 間 (至)	令和7年5月16日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 8, 8 5 8, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 4, 5 2 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 3, 3 7 9, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	・ 現地の状況により、除雪基地補強設計を追加する。 ・ 上記に伴い、履行期間を下記の通り変更する。 (旧) 令和6年9月18日 (新) 令和7年5月16日