

(第 2 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 3 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ（株）
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町 3 - 2 2
役 務 の 名 称	北海道新幹線、新函館北斗・札幌間環境影響評価報告書作成R4
役 務 場 所	
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
履 行 期 間 （ 自 ）	令和 4 年 9 月 1 4 日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和 6 年 9 月 1 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 3, 3 3 9, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 6, 0 5 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	5 9, 3 8 9, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1. 調査計画の変更に伴い、専門家打合せ回数を変更する。 2. 関係機関との協議により、発生土受入地に係る資料作成業務を追加する。 3. 関係者との協議により、専門家指導料を追加する。 4. 受注者との協議により、打合せ方法、報告書の製本数を変更する。