

(第 10 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 5 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ（株）
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町 3 - 2 2
役 務 の 名 称	北海道新幹線、北倶登山川橋りょう詳細設計他
役 務 場 所	
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
履 行 期 間 （ 自 ）	平成 3 0 年 1 2 月 1 9 日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和 7 年 1 0 月 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 3 5, 1 1 5, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 4 4, 0 0 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	6 7 9, 1 1 5, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1. 地質の状況に伴い、RC 橋脚、ラーメン高架橋の見直し及び地盤改良工の追加を要する。 2. 工事の進捗に伴い、RC 橋脚（REED 工法）の設計を要する。 3. 現地の状況に伴い、格子法枠工設計の新設を要する。 4. 現地の状況に伴い、保守用階段工及び上屋設計の新設を要する。 5. 上記に伴い、12 箇月間の履行期限延伸を要する。