

(第 2 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 1 8 日
契 約 業 者 名	サンコーコンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸 1 - 8 - 9
役 務 の 名 称	北斗鉄道建設所発注者支援業務R6
役 務 場 所	北海道北斗市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 1, 2 7 8, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	- 1, 5 9 5, 0 0 0 円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 9, 6 8 3, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	本件名の主任技術者は、同一建設事務所にて同一受注者と契約している「道建役2022第47号/北斗鉄道建設所発注者支援業務R5」の主任技術者と兼務していることから、兼務期間である令和6年4月～令和8年3月（24ヶ月分）の主任技術者の数量減を要する。