

(第 1 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 1 9 日
契 約 業 者 名	J R 九州コンサルタンツ（株）
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市博多区博多駅東 1 - 1 - 1 4
役 務 の 名 称	北海道新幹線、新八雲（仮称）駅建物設計
役 務 場 所	－
業 種 区 分	建築関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
履 行 期 間 （ 自 ）	令和 4 年 9 月 2 0 日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和 7 年 9 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 3, 2 5 0, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 1 6, 7 2 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	7 9, 9 7 0, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1.設計の進捗により、駅本屋面積を変更する。 2.関係機関との協議により、サイン設計を追加する。 3.設計の進捗により、エネルギー消費性能計算方法を追加する。 4.設計の進捗により、照明設計を追加する。 5.上記に伴い、履行期間を変更する。