

(第 1 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 1 9 日
契 約 業 者 名	サンコーコンサルタント（株）
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸 1 - 8 - 9
役 務 の 名 称	長万部鉄道建設所発注者支援業務R6
役 務 場 所	北海道山越郡長万部町
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
履 行 期 間 （ 自 ）	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 6 , 0 6 0 , 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 , 3 8 9 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 1 , 4 4 9 , 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	令和6年度設計業務委託等技術者単価並びに公共工事設計労務単価が令和6年3月より適用されたことに伴い、受注者より契約書第58条の規定に基づき請負代金額の変更の請求協議があったことから、請負代金額の変更を要する。