

(第2回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年9月19日
契 約 業 者 名	J R九州コンサルタンツ（株）
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市博多区博多駅東1－1－14
役 務 の 名 称	北海道新幹線、倶知安駅建物設計
役 務 場 所	－
業 種 区 分	建築関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
履 行 期 間 （ 自 ）	令和　4年10月28日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和　7年10月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	70,125,000円(税込み)
変 更 金 額	+23,870,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	93,995,000円(税込み)
変 更 理 由	1.設計の進捗により、駅本屋面積を変更する。 2.設計の進捗により、冬季除雪要員詰所設計を追加する。 3.関係機関との協議により、サイン設計を追加する。 4.設計の進捗により、施工計画検討業務を追加する。 5.設計の進捗により、エネルギー消費性能計算方法を追加する。 6.設計の進捗により、照明設計を追加する。 7.上記に伴い、履行期間を変更する。