

(第5回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年9月20日
契 約 業 者 名	日本交通技術（株）
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区上野7－11－1
役 務 の 名 称	北海道新幹線、斜坑・斜路・階段の扉外標準設計
役 務 場 所	－
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
履 行 期 間 （ 自 ）	令和　3年2月19日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和　7年9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	26,477,000円(税込み)
変 更 金 額	+18,150,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	44,627,000円(税込み)
変 更 理 由	1．関係機関との協議により、保守用斜路部の大扉の修正設計を要する。 2．関係機関との協議により、保守用斜路門扉の遊間の閉塞板の設計を要する。 3．関係機関との協議により、保守用階段部の扉上部防音板の設計を要する。 4．関係機関との協議により、検査用足場部の扉上部防音板の設計を要する。 5．関係機関との協議により、本坑斜坑交点部の小扉の修正設計を要する。 6．関係機関との協議により、本坑斜坑交点部の防煙シャッターの設計を要する。 7．関係機関との協議により、斜坑坑口部の大扉の修正設計を要する。 8．関係機関との協議により、斜坑坑口部上部の閉塞板の設計を要する。 9．関係機関との協議により、地覆投雪開口の設計を要する。 10．上記1～9により、履行期間を変更する。