

(第10回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年9月24日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区浅草橋 5 丁目 2 0 番 8 号
役 務 の 名 称	釜無川橋りょう外詳細設計他
役 務 場 所	山梨県中央市、南アルプス市地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	①杭基礎及び仮土留工設計の変更による増 (単価改定) ②連続PC箱桁及び設備開口の一般図作成 (新単価設定) ③協議資料作成、施工計画検討、構造解析、構造検討の変 更
履 行 期 間 (自)	平成28年12月6日
履 行 期 間 (至)	令和8年2月16日
変 更 前 の 契 約 金 額	2,402,370,000円(税込み)
変 更 金 額	+4,290,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2,406,660,000円(税込み)
変 更 理 由	①設計の進捗に伴い、設計検討パターンを追加する。 ②関係機関との協議により、設備開口一般図を修正する。 ③設計の進捗に伴い、協議資料作成、施工計画検討、構造 解析、構造検討を分割する。