

(第12回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年9月24日
契約業者名	中央復建コンサルタンツ株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区麴町二丁目10番13
役務の名称	中部横断自動車道架道橋外詳細設計他
役務場所	山梨県南アルプス市地先、南巨摩郡富士川町地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
役務概要 (変更した内容について 記述する)	①杭基礎及び仮土留工設計の変更による増(単価改定) ②協議資料作成、施工計画検討、構造解析の変更
履行期間(自)	平成29年3月6日
履行期間(至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	1,383,831,200円(税込み)
変更金額	+1,485,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,385,316,200円(税込み)
変更理由	①設計の進捗に伴い、設計検討パターンを追加する。 ②設計の進捗に伴い、協議資料作成、施工計画検討、構造解析を分割する。