

(第 4 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6 年 9 月 2 6 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ（株）
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町 3 － 2 2
役 務 の 名 称	北海道新幹線、札幌地区トンネル付帯設備詳細設計他
役 務 場 所	
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
履 行 期 間 （ 自 ）	令和　4 年 1 月 6 日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和　7 年 9 月 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 3，3 5 9，0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 2 4，7 5 0，0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 8，1 0 9，0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1．設計検討の結果、セグメント修正設計を追加する。 2．設計検討の結果、接続坑設計を変更する。 3．関係機関との協議により、排水処理施設検討を変更する。 4．関係機関との協議により、排水設計を追加する。 5．関係機関との協議により、近接構造物影響検討を数量変更する。 6．上記 4 に伴い、履行期間を変更する。