

(第 11 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) トーニチコンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	東京都渋谷区本町 1 - 1 3 - 3
役 務 の 名 称	北海道新幹線、倶知安駅高架橋詳細設計他
役 務 場 所	
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
履 行 期 間 (自)	平成 3 1 年 2 月 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 0 月 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 1 5 , 6 0 2 , 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 2 8 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 4 4 , 2 0 2 , 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1.現地の状況により、倶知安St BL R3における設計の変更を要する。 2.現地の状況により、保守基地線におけるスパン割の変更を要する。 3.上記1、2及びプレキャストホーム桁の設計条件決定並び に保守基地排水に関する関係機関との協議により、12箇月間の履行期限延伸を要する。