

(第 1 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 4 日
契 約 業 者 名	(株) 東京建築研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都新宿区信濃町 2 0
役 務 の 名 称	北海道新幹線、函館総合車両基地着発収容庫他建物設計
役 務 場 所	
業 種 区 分	建築関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 0 月 1 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 5, 9 6 1, 2 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 7, 7 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 3, 6 6 1, 2 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1.関係機関との協議により、総合試験車庫の設計面積の変更、災害予備品用 レール置き場の追加設計及び計画通知手続き業務の追加を行う。 2.現地状況により、施工方法検討を追加する。 3.上記に伴い、履行期間を変更する。