

(第 9 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 7 日
契 約 業 者 名	ジェイアール西日本コンサルタンツ（株）
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市淀川区西中島 5 - 4 - 2 0
役 務 の 名 称	北海道新幹線、静岡路盤詳細設計他
役 務 場 所	
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
履 行 期 間 （ 自 ）	平成 3 1 年 3 月 1 2 日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和 7 年 6 月 1 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 0 5 , 1 5 8 , 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 1 4 , 3 0 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	8 1 9 , 4 5 8 , 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1. 工事計画の深度化により、排水設備の設計を追加する。 2. 上記 1 に伴い、履行期間を変更する。