

(第 1 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 1 1 日
契 約 業 者 名	(一財) 経済調査会
契 約 業 者 の 住 所	港区新橋 6 - 1 7 - 1 5
役 務 の 名 称	北海道新幹線、札幌トンネル合成セグメント価格調査R6
役 務 場 所	-
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 7 月 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9, 5 5 9, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 8 6 5, 7 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0, 4 2 4, 7 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1. 設計の進捗により、価格調査を追加する。 2. 上記 1 に伴い、履行期間を変更する