

(第 9 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 1 5 日
契 約 業 者 名	復建調査設計（株）
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区岩本町三丁目 8 番 1 5 号
役 務 の 名 称	北海道新幹線、ルベシベ川橋りょう外3箇所詳細設計他
役 務 場 所	
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
履 行 期 間 (自)	平成 3 0 年 1 2 月 1 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 1 4 , 3 5 3 , 6 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 , 5 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 2 5 , 9 0 3 , 6 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1. 工事計画の深度化により、昆布横取基地の上屋の開口部の解析を追加する。 2. 現地の状況により、ルベシベ川 B の P 1 橋脚の杭の修正設計を追加する。 3. 工事計画の深度化により、緩衝工・シェルターの修正設計を追加する。 4. 現地の状況により、別太 Bv の修正設計を追加する。 5. 関係機関との協議により、真狩川 B のフランジ上に半雪覆いを設置するための修正設計を追加する。 6. 作業の状況により、三者打合せの数量の減を要する。 7. 上記 1,3,4,5 の追加に伴い、履行期間の変更を要する。