

(第 5 回、最終)契約変更の内容

|                                 |                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                   | 令和 6 年 1 1 月 1 日                                                             |
| 契 約 業 者 名                       | (株) 安井建築設計事務所                                                                |
| 契 約 業 者 の 住 所                   | 大阪府大阪市中央区島町 2 - 4 - 7                                                        |
| 役 務 の 名 称                       | 北海道新幹線、札幌車両基地高架橋上家設計                                                         |
| 役 務 場 所                         | —                                                                            |
| 業 種 区 分                         | 建築関係建設コンサルタント業務                                                              |
| 役 務 概 要<br><br>(変更した内容について記述する) | 変更理由欄に記載のとおり                                                                 |
| 履 行 期 間 ( 自 )                   | 令和 4 年 3 月 1 1 日                                                             |
| 履 行 期 間 ( 至 )                   | 令和 7 年 3 月 1 9 日                                                             |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                 | 1 5 1, 9 7 6, 0 0 0 円(税込み)                                                   |
| 変 更 金 額                         | + 3, 7 4 0, 0 0 0 円 (税込み)                                                    |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                 | 1 5 5, 7 1 6, 0 0 0 円(税込み)                                                   |
| 変 更 理 由                         | 1.札幌車両基地壁面デザイン検討会における審議により、設計図書作成業務を追加する。<br><br>2.検討会開催時期の見直しに伴い、履行期間を延伸する。 |