

(第 1 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 5 日
契 約 業 者 名	J R 九州コンサルタンツ株式会社
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目 1 番 1 4 号
役 務 の 名 称	北海道新幹線、新八雲（仮称）駅外 4 箇所空調設備他実施設計
役 務 場 所	東京都港区
業 種 区 分	建築関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 月 2 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 9 月 2 2 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0, 5 7 0, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 9, 1 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9, 7 0 0, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1. 新函館北斗駅及び長万部駅について、令和 7 年度から開始される用地協議及び現在進行中の土木等関連工事への条件提示に向け、必要となる用地の広さの設定、土木部門等への施工依頼等の整理を進めるため、台車雪落とし設備に係る水処理設備の基本設計の追加を要する。 2. 1.の追加作業に伴い、新函館北斗駅終点方の渡島トンネルの湧水、JR 東日本 秋田新幹線大釜駅の台車融雪設備の排水、JR 北海道 北海道新幹線 函館総合車両基地の排水の水質調査を追加する。 3. 1.～2.の追加作業が発生したため、6 ヶ月の履行期間延伸を要する。