

(第 3 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 1 1 日
契 約 業 者 名	日本工営（株）
契 約 業 者 の 住 所	札幌市中央区北5条西6丁目2番地
役 務 の 名 称	北海道新幹線、八雲地区環境影響事後調査 R 4
役 務 場 所	北海道八雲町
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
履 行 期 間 （ 自 ）	令和 4 年 1 0 月 1 3 日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和 7 年 3 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0, 7 2 3, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 6, 2 7 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	3 6, 9 9 3, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、受入地環境調査の追加を要する。 2. 作業の変更により、打ち合わせ協議の数量増減及び単価改定を要する。 3. 作業の状況により、履行期間の変更を要する。