

(第 9 回)、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 1 2 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ（株）
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町 3 - 2 2
役 務 の 名 称	北海道新幹線、国縫川橋りょう外1箇所詳細設計他
役 務 場 所	
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
履 行 期 間 （ 自 ）	平成 3 1 年 3 月 1 9 日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和 6 年 1 2 月 1 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 5 0, 5 1 8, 8 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 1, 6 9 4, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	8 5 2, 2 1 2, 8 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	作業内容の精査により、場所打ち杭・保守用階段を変更する。