

(第10回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月18日
契約業者名	日本交通技術(株)
契約業者の住所	東京都台東区上野7-11-1
役務の名称	北海道新幹線、都架道橋詳細設計他
役務場所	
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
役務概要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
履行期間(自)	平成 30年12月26日
履行期間(至)	令和 6年12月9日
変更前の契約金額	248,469,200円(税込み)
変更金額	+2,255,000円(税込み)
変更後の契約金額	250,724,200円(税込み)
変更理由	1.工事計画の深度化により、補助き電区分所の造成範囲の変更に伴う修正設計を追加する。 2.工事計画の深度化により、トンネル坑門工の設計を変更する。