

(第 2 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 1 9 日
契 約 業 者 名	J R 東日本コンサルタンツ株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都品川区西品川一丁目 1 番 1 号
役 務 の 名 称	相鉄・東急直通線、土木財産整理
役 務 場 所	東京都
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり。
履 行 期 間 (自)	令和 4 年 7 月 2 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 5, 9 9 0, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 2, 2 5 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 8, 2 4 5, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1.財産整理作業の数量精査により、下記の数量増減および単価改定を要する。 ・財産整理明細表作成 ・保守台帳帳票作成 ・財産登録下調書等の修正 ・保守台帳附属図面作成 ・部分引渡し図作成 2.上記の変更に伴い、下記の通り履行期間延伸したい。 旧完了予定年月日 令和 6 年 1 1 月 2 6 日 新完了予定年月日 令和 7 年 2 月 2 8 日