

(第7回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月22日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ (株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-22
役務の名称	北海道新幹線、渡島トンネル外覆工詳細設計他
役務場所	
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
役務概要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
履行期間 (自)	令和 3年3月19日
履行期間 (至)	令和 7年2月28日
変更前の契約金額	189,640,000円(税込み)
変更金額	+11,660,000円 (税込み)
変更後の契約金額	201,300,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 工事計画の深度化により、野田追トンネル出口(199km180m 付近)及び幌内トンネル出口(222km270m)の、受梁設計を追加する。2. 工事の進捗により、上二股川橋りょうの A1 橋台直接基礎設計を変更する。3. 現地の状況により、幌内トンネル出口 (222km270m 付近) の、導流工設計を追加する。4. 現地の状況により、幌内トンネル出口 (222km270m 付近) の、斜面对策工の設計を追加する。5. 工事の進捗により、立岩トンネル(ルコツ)排水工について、ルコツ川計画高水位の算定を追加する。6. 工事の進捗により、立岩トンネル(ルコツ)排水工について、集水柵設計を追加する。7. 上記 1~6 に伴い、履行期間の変更を要する。