

(第2回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 5 日
契 約 業 者 名	株式会社復建エンジニアリング
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋堀留町 1 - 1 1 - 1 2
役 務 の 名 称	北陸新幹線（敦賀・新大阪間）、地下駅概略設計検討業務 1（令和 5 年度）
役 務 場 所	京都府京都市～京都府京田辺市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載の通り
履 行 期 間（自）	令和 5 年 5 月 2 3 日
履 行 期 間（至）	令和 7 年 3 月 1 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 1, 3 0 7, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 1 3, 5 3 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 4, 8 3 7, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1. 駅停車場計画の進捗により、地下駅概略設計を追加する。 2. 駅停車場計画の進捗により、地下構造物影響検討を追加する。 3. 上記 1・2 により、履行期間の延伸を要する。 旧) 令和 6 年 1 2 月 1 3 日 新) 令和 7 年 3 月 1 3 日