

(第 2 回)、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 5 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町 3 - 2 2
役 務 の 名 称	北陸新幹線（敦賀・新大阪間）、トンネル立坑等概略設計検討業務（令和 5 年度）
役 務 場 所	京都府京都市～大阪府大阪市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
履 行 期 間 （ 自 ）	令和 5 年 5 月 2 3 日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和 7 年 3 月 1 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 7, 7 7 8, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 2 2, 0 0 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 9, 7 7 8, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1. 路線計画の進捗により、立坑概略設計、立坑施工方法検討を追加する。 2. 上記 1. により、履行期間を延伸する。 旧) 令和 6 年 1 2 月 1 3 日 新) 令和 7 年 3 月 1 3 日