

(第2回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年11月25日
契 約 業 者 名	日本交通技術（株）
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区上野7－11－1
役 務 の 名 称	北海道新幹線、函館総合車両基地外1箇所改修詳細設計他
役 務 場 所	－
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
履 行 期 間 （ 自 ）	令和　5年7月6日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和　7年3月5日
変 更 前 の 契 約 金 額	29,172,000円(税込み)
変 更 金 額	+16,610,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	45,782,000円(税込み)
変 更 理 由	1.工事計画の深度化により、土間コンクリート設計を追加する。 2.工事計画の深度化により、H形鋼軌道桁を追加する。 3.工事計画の深度化により、付帯設備工を変更する。 4.工事計画の深度化により、線路諸設備を追加する。 5.工事計画の深度化により、函館総合車両基地給水設計を追加する。 6.工事計画の深度化により、函館総合車両基地排水設計を追加する。 7.工事計画の深度化により、構内通路設計を追加する。 8.工事計画の深度化により、路盤鉄筋・突起コンクリート（C）を変更する。 9.関係機関との協議により、台車雪落とし設備付帯設備工を変更する。 10.関係機関との協議により、新函館北斗駅配線設計を変更する。 11.上記3に伴い、履行期間を変更する。