

(第12回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月28日
契約業者名	日本交通技術(株)
契約業者の住所	北海道札幌市中央区北11条西15丁目
役務の名称	北海道新幹線、八雲砂蘭部架道橋外3箇所詳細設計他
役務場所	
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
役務概要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
履行期間(自)	平成 31年3月12日
履行期間(至)	令和 7年6月27日
変更前の契約金額	594,040,200円(税込み)
変更金額	+14,080,000円(税込み)
変更後の契約金額	608,120,200円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、切土設計を追加する。 2. 作業内容の精査により、盛土の耐震設計を追加する。 3. 作業内容の精査により、L型擁壁設計の変更を要する。 4. 現地の状況により、変電所外周柵図面作成を追加する。 5. 現地の状況により、架設計画を追加する。 6. 2~4により、履行期間を延伸する。