

(第2回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 日
契 約 業 者 名	(株) プラネット・コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市諸江町下丁 3 7 2
役 務 の 名 称	倶知安鉄道建設所発注者支援業務R6
役 務 場 所	北海道虻田郡倶知安町
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 0 , 7 8 2 , 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	- 1 , 2 1 0 , 0 0 0 円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 9 , 5 7 2 , 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	本件名の主任技術者は、同一建設事務所にて同一受注者と契約している「道建設2023第10号/倶知安鉄道建設所発注者支援業務R5 (B) 」の主任技術者と兼務していることから、兼務期間である令和6年11月～令和8年3月(17ヶ月分)の主任技術者の数量減を要する。