

(第1回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年12月3日
契 約 業 者 名	株式会社プラネット・コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市諸江町下丁372番地
役 務 の 名 称	令和6～7年度関東甲信工事局発注者支援業務（新横浜）
役 務 場 所	神奈川県横浜市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 業務委託費（数量増減） 業務委託期間の変更 2. 旅費交通費（数量増減） 出張回数の変更 3. 電算機使用経費（単価改定） 業務委託期間等の変更に伴う変更
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年4月1日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	118,800,000円(税込み)
変 更 金 額	-5,500円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	118,794,500円(税込み)
変 更 理 由	1. 工事の進捗による変更 2. 工事の進捗による変更 3. 工事の進捗による変更