

(第3回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月3日
契約業者名	株式会社トーニチコンサルタント
契約業者の住所	東京都渋谷区本町1-13-3
役務の名称	令和5・6年度東京支社新横浜鉄道建設所発注者支援業務
役務場所	新横浜鉄道建設所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
役務概要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり。
履行期間(自)	令和 5年4月3日
履行期間(至)	令和 7年3月31日
変更前の契約金額	56,133,000円(税込み)
変更金額	+1,672,000円(税込み)
変更後の契約金額	57,805,000円(税込み)
変更理由	1. 工事の工期延伸に伴い、業務期間の延伸を要する。これに伴い、「業務委託費」の数量変更を要する。 2. 上記1.に伴い、履行期間延伸を要する。 旧完了日：令和7年2月28日 新完了日：令和7年3月31日 延伸期間：1箇月