

(第11回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年12月5日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区浅草橋5丁目20番8号
役 務 の 名 称	釜無川橋りょう外詳細設計他
役 務 場 所	山梨県中央市、南アルプス市地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	①一級河川釜無川他の河川占用協議資料作成に伴う、護岸 設計図等の作成（新単価設定）
履 行 期 間 （ 自 ）	平成28年12月6日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年2月16日
変 更 前 の 契 約 金 額	2,406,660,000円(税込み)
変 更 金 額	+10,285,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2,416,945,000円(税込み)
変 更 理 由	①現地の状況及び関係機関との協議により、護岸工設計を 追加する。