

(第 11 回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 5 日
契 約 業 者 名	株式会社復建エンジニアリング
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋堀留町 1 丁目 1 1 番 1 2 号
役 務 の 名 称	北陸新幹線、加賀トンネル入口付近法面工詳細設計他
役 務 場 所	石川県加賀市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
履 行 期 間 (自)	令和 1 年 5 月 1 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 1 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 3, 3 7 9, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 7, 7 1 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 1, 0 9 0, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1.設計条件の変更及び追加作業により、ため池改修設計を変更する。 2.現地の状況により、法定外道路 (391km700m付近) の改修設計を実施する。