

(第8回、最終)契約変更の内容

| | |
|--------------------------|---|
| 契約変更年月日 | 令和 6年12月6日 |
| 契約業者名 | (株)ノース技研 |
| 契約業者の住所 | 北海道函館市昭和3-23-1 |
| 役務の名称 | 北海道新幹線、国有林野等協議資料作成他H30 |
| 役務場所 | 北海道二海郡八雲町～山越郡長万部町 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 役務概要 (変更した内容について記述する) | 変更理由欄に記載のとおり |
| 履行期間(自) | 平成 30年8月13日 |
| 履行期間(至) | 令和 6年12月11日 |
| 変更前の契約金額 | 66,211,000円(税込み) |
| 変更金額 | +12,815,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 79,026,000円(税込み) |
| 変更理由 | <ol style="list-style-type: none">1. 現地の状況により、内浦トンネル入口部において、土地調査測量、立木調査、申請図書作成(私有保安林)及び旅費交通費の追加を要する。2. 現地の状況により、立岩トンネル出口部、幌内トンネル中間部、内浦トンネル入口部において、申請図書作成(私有保安林)の更新作業を要する。3. 現地の状況により、ニツ森トンネル出口部において、申請図書作成(地下貸付)の追加を要する。4. 現地の状況により、野田追トンネル(北)工区の陥没部付近において、申請図書作成(私有保安林)の追加を要する。5. 作業内容の精査により、幌内トンネル中間部・出口部、静狩Bv、ニツ森トンネル出口部は、土地調査測量の数量増減を要する。 |