

(第7回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年4月24日
契 約 業 者 名	青木あすなろ・東武・生駒・菅原北海道新幹線、豊野トンネル外1箇所 他特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	札幌市中央区南1条東1丁目2番地1
工 事 の 名 称	北海道新幹線、豊野トンネル外1箇所他
工 事 場 所	北海道山越郡長万部町
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 (自)	平成31年2月26日
工 期 (至)	令和7年7月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	13,592,434,000円(税込み)
変 更 金 額	+1,208,350,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	14,800,784,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 当初内容説明書 61.追加工事(7)橋台、橋脚、RC 桁等、明かり路盤工（路盤鉄筋コンクリート、RC スラブ、盛土補強土壁等）について、詳細設計が完了したため224km080m～224 km 295m の茂訓縫川橋りょう、豊野高架橋の施工を追加する。これに伴い、RC 橋脚、RC 桁、ラーメン高架橋、仮土留工、工事用道路工（B）、重建設機械輸送費、仮設材運搬費(I)および借地料(C)の新単価設定を要する。 2. 上記に伴い、工事区間の変更および工期延伸を要する。 旧工事区間 新青森起点 221km705m～224km080m 新工事区間 新青森起点 221km705m～224km295m 旧しゅん功期限 令和6年4月25日 新しゅん功期限 令和7年7月25日