

第13回 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年5月1日
契 約 業 者 名	清水・三井住友・東急中央新幹線、中央アルプストンネル(萩の平・広瀬)特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区京橋二丁目16番1-10号
工 事 の 名 称	中央新幹線、中央アルプストンネル(萩の平・広瀬)
工 事 場 所	長野県飯田市、阿智村、南木曾町
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	1. 道路改良B-4(単価改定) 阿智村道 I-20号線区間①上流側の構造変更 2. 一般廃棄物撤去工(新単価設定) 阿智村道 I-20号線区間①下流部において確認された一般廃棄物の撤去
工 期 (自)	平成31年2月19日
工 期 (至)	令和8年2月18日
変 更 前 の 契 約 金 額	25,815,976,000円(税込み)
変 更 金 額	+207,878,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	26,023,854,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 委託者との協議による変更 2. 現地の状況による変更