

((第 8 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年5月10日
契 約 業 者 名	大成・伊藤・札建・豊松吉北海道新幹線、札幌トンネル（桑園）他特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	札幌市中央区南一条西一丁目 4 番地
工 事 の 名 称	北海道新幹線、札幌トンネル（桑園）他
工 事 場 所	北海道札幌市
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 （ 自 ）	令和 3 年 7 月 1 4 日
工 期 （ 至 ）	令和 1 0 年 5 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3, 1 2 9, 0 6 2, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 1 7, 2 7 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3, 1 4 6, 3 3 2, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	受注者からの改正労働基準法適用の請求により、工期の変更及び請負代金額の変更を要する。 工期変更：（新）令和10年 5 月31日 （旧）令和9年11月30日