

(第 1 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 1 5 日
契 約 業 者 名	(株) J T E
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区台東 2 - 6 - 6
工 事 の 名 称	東京支社外4箇所通信設備他保守
工 事 場 所	東京都港区、神奈川県横浜市、川崎市
工 事 種 類	電気工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 (自)	令和 5 年 6 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 5 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 , 4 5 0 , 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 8 , 5 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 , 0 3 0 , 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1) 東京支社の組織改編に伴うレイアウト変更により電話機移転の数量の追加・変更を要する。 2) 本社のレイアウト変更に伴い電話機移転の数量変更および新設電話機の追加・変更を要する。 3) 寮・宿舍の自火報受信機のバッテリー経年劣化の為、交換を要する。 4) 市ヶ尾宿舍の地区ベルの交換を要する。 5) 宮崎台宿舍の総合盤前面プレートの交換を要する。 6) 宮崎台宿舍（308 号室）のインターホン設備の交換を要する。 7) 藤が丘寮の消火器固定金具の追加を要する。 8) 寮・宿舍の居室照明用 シーリングライト8 灯を予備品として購入を要する。 9) 宿舍・寮の不具合対応工事を追加する。本作業については営繕工事における「少量施工執務並行改修工事」の補正を適用する。