

(第 1 回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 2 日
契 約 業 者 名	ハザマ・エンジニアリング (株)
契 約 業 者 の 住 所	世田谷区上野毛 1 - 2 5 - 2 宇田川ビル 2 階
工 事 の 名 称	市ヶ尾宿舍外 2 箇所修繕
工 事 場 所	神奈川県横浜市、神奈川県川崎市
工 事 種 類	建築工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 (自)	令和 5 年 8 月 7 日
工 期 (至)	令和 6 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8, 2 1 2, 0 4 1 円(税込み)
変 更 金 額	+ 3, 2 9 7, 0 3 1 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1, 5 0 9, 0 7 2 円(税込み)
変 更 理 由	1. 下記項目の変更及び追加を要する。 変更事由 <市ヶ尾宿舍> 1) 空室リニューアル 取りやめ 追加事項 <市ヶ尾宿舍> 1) 内装修繕 2) 設備修繕 3) 共用部修繕・整備 <宮崎台宿舍> 1) 設備修繕 2) 共用部修繕・整備 <藤が丘寮> 1) 内装修繕 2) 設備修繕 3) 空調設備修繕 4) 共用部修繕・整備 2. 1 の追加事項により、2 か月の工期延伸を要する。