

(第 9 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年5月23日
契 約 業 者 名	鉄建建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田三崎町 2 - 5 - 3
工 事 の 名 称	九州新幹線(西九州)、53k4・57k8間線路諸設備他
工 事 場 所	長崎県長崎市地内
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	・ 借地料 (9) ～ (14) の数量変更及び工期延伸 (1箇月)
工 期 (自)	令和 3 年 1 月 2 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2, 4 0 7, 9 9 9, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2, 4 0 8, 1 0 9, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律（平成30年法律第71号）による改正後の労働基準法が令和6年4月1日より建設業に適用されることに伴い、「週休 2 日制モデル工事実施要領（令和 3 年 4 月 1 日以降入札手続を開始するもの）」で定める発注者指定方式を適用するため、借地料 (9) ～ (14) の数量変更及び工期延伸 (1箇月) を行うもの。 工期延伸 (新) 令和7年1月27日 (旧) 令和6年12月26日