

(第6回、**最終**)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年6月3日
契約業者名	株式会社ホクコク地水
契約業者の住所	石川県金沢市御影町25番1号
工事の名称	北陸新幹線、391k3・391k7間法面工他
工事場所	石川県加賀市地内
工事種別	土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	・土工、排水設備、防護設備工、保守用通路工、用地諸標工、側溝工を数量変更 ・機能回復道路部において舗装工を追加 ・水路清掃工を追加
工期(自)	令和4年2月25日
工期(至)	令和6年6月6日
契約金額	176,275,000円(税込み)
変更金額	+3,410,000円(税込み)
変更後の契約金額	179,685,000円(税込み)
変更理由	1. 工事の進捗に伴い、高崎起点391km600m付近及び392km460m付近において、土工を数量変更 2. 工事の進捗に伴い、高崎起点391km600m付近において、排水設備を数量変更 3. 工事の進捗に伴い、高崎起点391km600m付近及び392km460m付近において、防護設備工を数量変更 4. 工事の進捗に伴い、高崎起点391km600m付近において、保守用通路工を数量変更 5. 工事の進捗に伴い、高崎起点391km600m付近及び392km460m付近において、用地諸標工を数量変更 6. 工事の進捗に伴い、熊坂地区の機能回復水路部(高崎起点392km500m付近)において、側溝工を数量変更 7. 現地の状況により、細坪区の機能回復道路部(高崎起点391km600m付近)において、舗装工を追加 8. 現地の状況により、高崎起点391km400m付近において、水路清掃工を追加